建设工程设计合同ZF/SHTZ-FJ-V1.2

合同编号：          

建设工程设计合同

（房屋建筑工程）
工程名称： 海口综合保税区海关配套设施提质改造项目 
发包人：海口市恒慧基础建设有限公司
设计人：                   
签订地点：海南省海口市美兰区

签订日期：     年   月   日

第一部分 合同协议书
发包人： 海口市恒慧基础建设有限公司  
统一社会信用代码：  91460000MA5TPGXG3G 
经营地址：海南省海口市江东新区江东大道202号江东大厦B座3层
法定代表人：   
联系方式：   
电子邮箱：   
设计人：   
统一社会信用代码：   
经营地址：   
法定代表人：   
联系方式：   
电子邮箱：   
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 海口综合保税区海关配套设施提质改造项目设计 及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：  海口综合保税区海关配套设施提质改造项目   
2.工程地点： 海南省澄迈县老城经济开发区南一环路69号。

3.工程内容及规模： 1.修复和改造卡口检查岛及地磅基础，其中更新卡口地磅设备8套，更新8条货运通道及2条行政通道的智慧化管理系统和设备，新建卡口道路减震缓冲带等；2.修复公共区域停车场道路面层；3.监管查验设施改造建筑面积5245㎡，改造外墙及屋面更换、门窗更换、室内空间改造、室内水电改造以及更新2套地磅等。 。
4.投资估算：约人民币       万元。
二、工程设计任务书

1.工程设计范围：初步设计及概算编制、施工图设计（不含BIM）、各专项设计（包括装修、标识设计、智能化与弱电类专项设计、抗震支架、加固改造专项设计、屋面工程专项设计等专项方案至施工图）及配合施工全过程设计服务及项目验收、配合建设单位报审等工作。

2.工程设计阶段：  详见附件1          。
3.工程设计服务内容：  详见附件1          。
工程设计任务书详见附件1。

三、工程设计周期

1、开工日期：自中标之日起开展设计工作，中标单位不得以合同未签订为由延迟成果提交日期。

2、设计成果提交日期：详见附件3

3、合同工期（总日历天数）： 40 日历天。

四、合同价格形式与签约合同价


1.合同价格形式： 暂定总价合同 ；

2.签约合同价为：

2.1合同暂定含税总价人民币（大写）       (¥     ，含税费及一切相关费用），不含税总价人民币（大写）       (¥    )，税率   %。设计费构成明细如下表：

	费用明细
	税率
	金额

	
	
	大写（单位：元）
	小写（¥）

	工程

设计费
	含税价
	
	
	

	
	不含税价
	
	
	


2.2结算方式：

工程设计费按照如下方式进行结算：

结算金额取概算批复建安费为计算基数，按照《工程勘察设计收费标准》（[2002] 10号文）标准计算的金额（专业调整系数0.9，工程复杂程度调整系数1.0，附加调整系数1.0）×（1－基准下浮率）、预算批复的设计费×（1－基准下浮率）（若预算批复费用已考虑折扣的不再下浮）二者最低值；最终以政府部门竣工决算结果为准。

基准下浮率=（1-投标报价/基准价）×100%=     
基准价：按（填写控制价计算基数 为计算基数，按照《工程勘察设计收费标准》（[2002] 10号文）标准计算的金额作为基准价（专业调整系数0.9，工程复杂程度调整系数1.0，附加调整系数 1.0）。

前述签约合同价包括但不限于设计人为履行本合同约定以及为完成符合发包人要求的工作而产生的一切费用（包括但不限于装配式建筑实施方案评审费、超限高层建筑工程抗震设防专项审查费、重（危）大工程的方案论证及发包人要求的各类技术评审等评审会费用）及相关税费。发包人根据前述签约合同价支付款项后，无须再向设计人或任何第三人担负任何形式的付款义务，设计人也不得以任何理由要求发包人承担任何付款义务。除非双方另有约定并经发包人书面确认，否则前述签约合同价不予调整。

发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作重大修改，以致造成设计人设计返工或增加工作量。因上述原因，造成建筑安装工程费用（不包含设备费）增加 20%以内，设计人和发包人协商一致不另外收设计费；造成建筑安装工程费用（不包含设备费） 20%以上的，设计人和发包人应另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确费用及其他有关条款。

2.3支付方式

2.3.1发包人按照如下方式向设计人支付价款：

2.3.1.1预付款按照如下第（ I）种方式进行：

第I种：无预付款。

第II种：合同签订且设计人向发包人提交履约担保（如需）后由设计人请款并经发包人同意后，30个工作日内发包人向设计人支付至签约合同价或初核价格（如有）两者最低值的/作为预付款。

2.3.1.2设计人按照合同约定向发包人提交报建文本（终稿）并取得建设工程规划许可证，初步设计阶段成果（成果要求详见设计任务书）并通过初步设计评审会后（如有）、经发包人书面确认后30日历天内，由设计人请款并经发包人同意后，发包人在30个工作日内支付至签约合同价或初核价格（如有）两者最低值的40%；

2.3.1.3设计人向发包人提交全部专业（包含设计任务书中约定的各专项设计）施工图设计图纸并通过发包人审查合格及取得《施工许可证》后，经发包人审核、书面确认后 30日历天内，由设计人请款并经发包人同意后，发包人在30个工作日内支付至签约合同价或初核价格（如有）两者最低值的60%；

2.3.1.4剩余款项按照如下要求进行支付：

余款待工程竣工验收完成，政府部门出具竣工决算审核批复后，根据政府审批竣工决算批复结果核算本合同最终价款，且在本项目每笔资金拨付至发包人账户后30个工作日内支付，直至付清本合同最终价款。

2.3.2设计人指定收款账户（如账户信息有变，以设计人的书面通知为准）：

开户行：             

地址：       

账户：                

账号：              

2.3.4发包人指定开票信息（如开票信息有变，以发包人的书面通知为准）：

名称： 海口市恒慧基础建设有限公司  

账号： 1014659766633333  

纳税人识别号：91460000MA5TPGXG3G 

地址： 海南省海口市江东新区江东大道202号江东大厦B座3层  

电话：0898-36323320 

2.3.3设计人已了解该合同可能出现的风险，并承诺遵守以下要求：

设计人在签订本合同前已充分了解本合同项目属政府投资项目，发包人每次付款在本项目每笔资金拨付至发包人账户后，资金来源于政府投资的情况及其可能出现的合同风险，因政府原因致使项目资金未能落实而导致本合同价款不能如期支付时，设计人同意不追究发包人任何责任，不计取任何利息、滞纳金，也不视同违约而支付违约金。

2.3.4发包人支付每一笔款项前，设计人应开具合法有效的增值税普通发票，否则发包人有权延期付款，由此造成的损失由设计人承担。如遇国家税率调整，则合同含税价及税率相应调整，设计人应按纳税义务发生时的税率开具增值税普通发票，税率变化导致价税金额的变更应在进度及结算金额中进行调整。

五、发包人代表与设计人项目负责人

详见附件11。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件； 

（3）通用合同条款； 

（4）中标通知书或成交通知书（如果有）； 

（5）投标函及其附录（如果有）； 

（6）发包人要求； 

（7）技术标准； 
（8）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（9）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺
1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2、设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

3、设计人   需在发包人首次付款前将项目履约担保提交给发包人，也     需遵守如下关于项目履约担保的要求：

设计人应于本合同签订后30天内向发包人提交履约担保。履约担保的形式：□履约保函□银行转账；履约保函的金额：中标价的10%。设计人应保证在完成本合同之前，履约保函一直有效，履约保函正本由发包人保存，在本合同约定的全部工程完成通过验收并提交所有竣工资料后一个月内，发包人将履约保函原件退还设计人，提供的履约保函同时失效。所需费用由设计人自行承担。设计人采取银行转账形式提交的，在本合同约定的全部工程完成通过验收并提交所有竣工资料后一个月内，发包人无息退还。（履约保函格式详见附件14）；银行保函开立人应是在海南省内注册或设有分支机构并有资格的银行。

4、本合同中有关知识产权、不侵权保证、保密、违约责任、争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

5、设计人确认，在签订本合同前已知晓本合同所涉及的项目，并充分熟悉本合同的文本含义，设计人已获相应授权且具备履行本合同的资质。  
八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点

本合同在海南省海口市美兰区签订。

十、补充协议
本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
十一、合同生效

本合同自双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章/合同专用章之日起生效，至合同的义务履行完毕后失效。如由授权代理人签订本合同，需提供法人授权委托书及法定代表人、授权代理人身份证明材料和身份证复印件，以上材料均需加盖法人及法定代表人印章。

十二、合同份数

1、本合同一式  份，发包人执叁  份，设计人执   份，具有同等法律效力。

十三、通知与送达
1、双方共同确认各自的合法有效送达地址及联系方式（详见附件11）合同履行及争议解决过程中均可按照此方式进行送达。一方变更名称、地址、联系人或联系方式的，应当在变更后[2]日内及时书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力。变更方未及时通知的，对方当事人按照变更前的信息进行送达的仍视为有效送达，因此产生的不利后果由变更方承担。

2.一方向另一方送达文件，以被送达方的签收日期作为送达日期。通过快递方式送达的，以快递签收日期为送达日期。被送达方拒收或无法送达的，由交邮后第2日视为已经送达。通过电子文件送达的，自前述电子文件内容在发送方正确填写地址且被系统退回的情况下，自文件进入对方数据电文接收系统即视为送达，若送达日为非工作日，则在下一个工作日视为已经送达。

3.本条款为独立系款，不受合同整体或其他条款的效力的影响，始终有效。
（本页为盖章签署页，无正文）
	发包人：海口市恒慧基础建设有限公司（印章） 
	设计人：（印章）

	法定代表人或其委托代理人：（签字）
	法定代表人或其委托代理人：（签字）

	统一社会信用代码：91460000MA5TPGXG3G
	统一社会信用代码：

	地址：海南省海口市江东新区江东大道202号江东大厦B座3层 
	地址：

	邮政编码：/
	邮政编码：

	电话：0898-36323320
	电话：

	传真：/
	传真：

	电子邮箱：/
	电子邮箱： 

	开户银行：海南农村商业银行股份有限公司海口东海岸支行 
	开户银行： 

	账号：1014659766633333
	账号：

	签订时间：        年     月      日

	经办人签字：        


第二部分 通用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

    1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、发包人要求、技术标准、发包人提供的上一阶段图纸（如果有）以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和设计人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知设计人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由设计人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 发包人要求：是指构成合同文件组成部分的，由发包人就工程项目的目的、范围、功能要求及工程设计文件审查的范围和内容等提出相应要求的书面文件，又称设计任务书。
1.1.1.7 技术标准：是指构成合同的设计应当遵守的或指导设计的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.8 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程设计有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

    1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）设计人。

1.1.2.2 发包人：是指与设计人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 设计人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程设计资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程设计工作，并与设计人签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.5 发包人代表：是指由发包人指定负责工程设计方面在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

1.1.2.6 项目负责人：是指由设计人任命负责工程设计，在设计人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目主持人。

1.1.2.7 联合体：是指两个以上设计人联合，以一个设计人身份为发包人提供工程设计服务的临时性组织。

1.1.3 工程设计服务、资料与文件

1.1.3.1 工程设计服务：是指设计人按照合同约定履行的服务，包括工程设计基本服务、工程设计其他服务。

1.1.3.2 工程设计基本服务：是指设计人根据发包人的委托，提供编制房屋建筑工程方案设计文件、初步设计文件（含初步设计概算）、施工图设计文件服务，并相应提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、参加竣工验收等服务。基本服务费用包含在设计费中。

1.1.3.3 工程设计其他服务：是指发包人根据工程设计实际需要，要求设计人另行提供且发包人应当单独支付费用的服务，包括总体设计服务、主体设计协调服务、采用标准设计和复用设计服务、非标准设备设计文件编制服务、施工图预算编制服务、竣工图编制服务等。

1.1.3.4 暂停设计：是指发生设计人不能按照合同约定履行全部或部分义务情形而暂时中断工程设计服务的行为。
1.1.3.5 工程设计资料：是指根据合同约定，发包人向设计人提供的用于完成工程设计范围与内容所需要的资料。
1.1.3.6 工程设计文件：指按照合同约定和技术要求，由设计人向发包人提供的阶段性成果、最终工作成果等，且应当采用合同中双方约定的载体。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开始设计日期：包括计划开始设计日期和实际开始设计日期。计划开始设计日期是指合同协议书约定的开始设计日期；实际开始设计日期是指发包人发出的开始设计通知中载明的开始设计日期。

1.1.4.2 完成设计日期：包括计划完成设计日期和实际完成设计日期。计划完成设计日期是指合同协议书约定的完成设计及相关服务的日期；实际完成设计日期是指设计人交付全部或阶段性设计成果及提供相关服务日期。 

1.1.4.3 设计周期又称设计工期：是指在合同协议书约定的设计人完成工程设计及相关服务所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。
1.1.4.4 基准日期：招标发包的工程设计以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程设计以合同签订日前28天的日期为基准日期。

1.1.4.5 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.5 合同价格

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和设计人在合同协议书中确定的总金额。

1.1.5.2 合同价格又称设计费：是指发包人用于支付设计人按照合同约定完成工程设计范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外技术标准的，发包人与设计人在专用合同条款中约定原文版本和中文译本提供方及提供标准的名称、份数、时间及费用承担等事项。

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为设计人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的设计费用。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件； 

（3）通用合同条款； 

（4）中标通知书（如果有）；

（5）投标函及其附录（如果有）；

（6）发包人要求；

（7）技术标准；

（8）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（9）其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 联络

1.6.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.6.2 发包人和设计人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

1.6.3 发包人和设计人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。

1.7 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.8 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，设计人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经设计人同意，发包人不得将设计人提供的技术文件、技术成果、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

保密期限由发包人与设计人在专用合同条款中约定。

2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.1 发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程方案设计批准、施工图设计审查等许可、核准或备案。

发包人负责本项目各阶段设计文件向规划设计管理部门的送审报批工作，并负责将报批结果书面通知设计人。因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由发包人承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。

2.1.2 发包人应当负责工程设计的所有外部关系（包括但不限于当地政府主管部门等）的协调，为设计人履行合同提供必要的外部条件。

2.1.3 专用合同条款约定的其他义务。

2.2 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其负责工程设计的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知设计人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，设计人可以要求发包人撤换发包人代表。

2.3 发包人决定

2.3.1 发包人在法律允许的范围内有权对设计人的设计工作、设计项目和/或设计文件作出处理决定，设计人应按照发包人的决定执行，涉及设计周期和（或）设计费用等问题按本合同第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定处理。

2.3.2 发包人应在专用合同条款约定的期限内对设计人书面提出的事项作出书面决定，如发包人不在确定时间内作出书面决定，设计人的设计周期相应延长。
2.4 支付合同价款

发包人应按合同约定向设计人及时足额支付合同价款。

2.5 设计文件接收

发包人应按合同约定及时接收设计人提交的工程设计文件。

3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内的房屋建筑工程方案设计、初步设计、施工图设计，提供符合技术标准及合同要求的工程设计文件，提供施工配合服务。

设计人应当按照专用合同条款约定配合发包人办理有关许可、核准或备案手续的，因设计人原因造成发包人未能及时办理许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由设计人自行承担由此增加的设计费用和（或）设计周期延长的责任。

3.1.2 设计人应当完成合同约定的工程设计其他服务。

3.1.3 专用合同条款约定的其他义务。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目负责人的姓名、执业资格及等级、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经设计人授权后代表设计人负责履行合同。

3.2.2 设计人需要更换项目负责人的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知发包人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，设计人不得擅自更换项目负责人。设计人擅自更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。对于设计人项目负责人确因患病、与设计人解除或终止劳动关系、工伤等原因更换项目负责人的，发包人无正当理由不得拒绝更换。

3.2.3 发包人有权书面通知设计人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由。对于发包人有理由的更换要求，设计人应在收到书面更换通知后在专用合同条款约定的期限内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.3 设计人人员

3.3.1 除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在接到开始设计通知后7天内，向发包人提交设计人项目管理机构及人员安排的报告，其内容应包括建筑、结构、给排水、暖通、电气等专业负责人名单及其岗位、注册执业资格等。

3.3.2 设计人委派到工程设计中的设计人员应相对稳定。设计过程中如有变动，设计人应及时向发包人提交工程设计人员变动情况的报告。设计人更换专业负责人时，应提前7天书面通知发包人，除专业负责人无法正常履职情形外，还应征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、执业经验等资料。

3.3.3 发包人对于设计人主要设计人员的资格或能力有异议的，设计人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要设计人员的，设计人认为发包人有理由的，应当撤换。设计人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

设计人不得将其承包的全部工程设计转包给第三人，或将其承包的全部工程设计肢解后以分包的名义转包给第三人。设计人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的工程设计分包给第三人，工程主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。设计人不得进行违法分包。

3.4.2 设计分包的确定

设计人应按专用合同条款的约定或经过发包人书面同意后进行分包，确定分包人。按照合同约定或经过发包人书面同意后进行分包的，设计人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程设计分包不减轻或免除设计人的责任和义务，设计人和分包人就分包工程设计向发包人承担连带责任。

3.4.3 设计分包管理

设计人应按照专用合同条款的约定向发包人提交分包人的主要工程设计人员名单、注册执业资格及执业经历等。

3.4.4 分包工程设计费

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包工程设计费由设计人与分包人结算，未经设计人同意，发包人不得向分包人支付分包工程设计费；

（2）生效的法院判决书或仲裁裁决书要求发包人向分包人支付分包工程设计费的，发包人有权从应付设计人合同价款中扣除该部分费用。

3.5 联合体

3.5.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

3.5.2 联合体协议，应当约定联合体各成员工作分工，经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

3.5.3 联合体牵头人负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式在专用合同条款中约定。

4. 工程设计资料

4.1 提供工程设计资料

发包人应当在工程设计前或专用合同条款附件2约定的时间向设计人提供工程设计所必需的工程设计资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在工程设计开始后方能提供的设计资料，发包人应及时地在相应工程设计文件提交给发包人前的合理期限内提供，合理期限应以不影响设计人的正常设计为限。

4.2 逾期提供的责任

发包人提交上述文件和资料超过约定期限的，超过约定期限15天以内，设计人按本合同约定的交付工程设计文件时间相应顺延；超过约定期限15天以外时，设计人有权重新确定提交工程设计文件的时间。工程设计资料逾期提供导致增加了设计工作量的，设计人可以要求发包人另行支付相应设计费用，并相应延长设计周期。
5. 工程设计要求

5.1 工程设计一般要求

5.1.1 对发包人的要求

5.1.1.1 发包人应当遵守法律和技术标准，不得以任何理由要求设计人违反法律和工程质量、安全标准进行工程设计，降低工程质量。

5.1.1.2 发包人要求进行主要技术指标控制的，钢材用量、混凝土用量等主要技术指标控制值应当符合有关工程设计标准的要求，且应当在工程设计开始前书面向设计人提出，经发包人与设计人协商一致后以书面形式确定作为本合同附件。

5.1.1.3 发包人应当严格遵守主要技术指标控制的前提条件，由于发包人的原因导致工程设计文件超出主要技术指标控制值的，发包人承担相应责任。
5.1.2 对设计人的要求

5.1.2.1 设计人应当按法律和技术标准的强制性规定及发包人要求进行工程设计。有关工程设计的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

设计人发现发包人提供的工程设计资料有问题的，设计人应当及时通知发包人并经发包人确认。
5.1.2.2 除合同另有约定外，设计人完成设计工作所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，设计人应就推荐性标准向发包人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因发包人采纳设计人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加设计费用和（或）设计周期延长的，由发包人承担。

5.1.2.3 设计人应当根据建筑工程的使用功能和专业技术协调要求，合理确定基础类型、结构体系、结构布置、使用荷载及综合管线等。

5.1.2.4 设计人应当严格执行其双方书面确认的主要技术指标控制值，由于设计人的原因导致工程设计文件超出在专用合同条款中约定的主要技术指标控制值比例的，设计人应当承担相应的违约责任。

5.1.2.5 设计人在工程设计中选用的材料、设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标及适应性，满足质量、安全、节能、环保等要求。

5.2 工程设计保证措施

5.2.1 发包人的保证措施

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程设计有关的各项工作。

5.2.2 设计人的保证措施

设计人应做好工程设计的质量与技术管理工作，建立健全工程设计质量保证体系，加强工程设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。

5.3 工程设计文件的要求

5.3.1 工程设计文件的编制应符合法律、技术标准的强制性规定及合同的要求。

5.3.2 工程设计依据应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算成果可靠，并能够实施。

5.3.3 工程设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求，并符合国家和行业现行有效的相关规定。

5.3.4 工程设计文件必须保证工程质量和施工安全等方面的要求，按照有关法律法规规定在工程设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

5.3.5 应根据法律、技术标准要求，保证房屋建筑工程的合理使用寿命年限，并应在工程设计文件中注明相应的合理使用寿命年限。

5.4 不合格工程设计文件的处理

5.4.1 因设计人原因造成工程设计文件不合格的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。 

5.4.2 因发包人原因造成工程设计文件不合格的，设计人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的设计费用和（或）设计周期的延长由发包人承担。

6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

设计人应按照专用合同条款约定提交工程设计进度计划，工程设计进度计划的编制应当符合法律规定和一般工程设计实践惯例，工程设计进度计划经发包人批准后实施。工程设计进度计划是控制工程设计进度的依据，发包人有权按照工程设计进度计划中列明的关键性控制节点检查工程设计进度情况。

工程设计进度计划中的设计周期应由发包人与设计人协商确定，明确约定各阶段设计任务的完成时间区间，包括各阶段设计过程中设计人与发包人的交流时间，但不包括相关政府部门对设计成果的审批时间及发包人的审查时间。
6.1.2 工程设计进度计划的修订
工程设计进度计划不符合合同要求或与工程设计的实际进度不一致的，设计人应向发包人提交修订的工程设计进度计划，并附具有关措施和相关资料。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在收到修订的工程设计进度计划后5天内完成审核和批准或提出修改意见，否则视为发包人同意设计人提交的修订的工程设计进度计划。

6.2 工程设计开始

发包人应按照法律规定获得工程设计所需的许可。发包人发出的开始设计通知应符合法律规定，一般应在计划开始设计日期7天前向设计人发出开始工程设计工作通知，工程设计周期自开始设计通知中载明的开始设计的日期起算。

设计人应当在收到发包人提供的工程设计资料及专用合同条款约定的定金或预付款后，开始工程设计工作。

各设计阶段的开始时间均以设计人收到的发包人发出开始设计工作的书面通知书中载明的开始设计的日期起算。
6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

在合同履行过程中，发包人导致工程设计进度延误的情形主要有： 

（1）发包人未能按合同约定提供工程设计资料或所提供的工程设计资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的；

（2）发包人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的；

（3）发包人提出影响设计周期的设计变更要求的；

（4）专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开始设计日期开始设计的，发包人应按实际开始设计日期顺延完成设计日期。

除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在发生上述情形后5天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后10天内提交要求延期的详细说明供发包人审查。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在5天内进行审查并就是否延长设计周期及延期天数向设计人进行书面答复。

如果发包人在收到设计人提交要求延期的详细说明后，在约定的期限内未予答复，则视为设计人要求的延期已被发包人批准。如果设计人未能按本款约定的时间内发出要求延期的通知并提交详细资料，则发包人可拒绝作出任何延期的决定。

发包人上述工程设计进度延误情形导致增加了设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。
6.3.2 因设计人原因导致工程设计进度延误
因设计人原因导致工程设计进度延误的，设计人应当按照第14.2款〔设计人违约责任〕承担责任。设计人支付逾期完成工程设计违约金后，不免除设计人继续完成工程设计的义务。

6.4 暂停设计

6.4.1 发包人原因引起的暂停设计

因发包人原因引起暂停设计的，发包人应及时下达暂停设计指示。

因发包人原因引起的暂停设计，发包人应承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。

6.4.2 设计人原因引起的暂停设计

因设计人原因引起的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知并按第14.2款〔设计人违约责任〕承担责任，且设计人在收到发包人复工指示后15天内仍未复工的，视为设计人无法继续履行合同的情形，设计人应按第16条〔合同解除〕的约定承担责任。

6.4.3 其他原因引起的暂停设计

当出现非设计人原因造成的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知。

在上述情形下设计人的设计服务暂停，设计人的设计周期应当相应延长，复工应有发包人与设计人共同确认的合理期限。

当发生本项约定的情况，导致设计人增加设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。

6.4.4 暂停设计后的复工

暂停设计后，发包人和设计人应采取有效措施积极消除暂停设计的影响。当工程具备复工条件时，发包人向设计人发出复工通知，设计人应按照复工通知要求复工。

除设计人原因导致暂停设计外，设计人暂停设计后复工所增加的设计工作量，发包人应当另行支付相应设计费用。

6.5 提前交付工程设计文件

6.5.1 发包人要求设计人提前交付工程设计文件的，发包人应向设计人下达提前交付工程设计文件指示，设计人应向发包人提交提前交付工程设计文件建议书，提前交付工程设计文件建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前交付工程设计文件建议书的，发包人和设计人协商采取加快工程设计进度的措施，并修订工程设计进度计划，由此增加的设计费用由发包人承担。设计人认为提前交付工程设计文件的指示无法执行的，应向发包人提出书面异议，发包人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理设计周期。

6.5.2 发包人要求设计人提前交付工程设计文件，或设计人提出提前交付工程设计文件的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前交付工程设计文件的奖励。

7. 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.1 工程设计图纸及设计说明。

7.1.2 发包人可以要求设计人提交专用合同条款约定的具体形式的电子版设计文件。

7.2 工程设计文件的交付方式

设计人交付工程设计文件给发包人，发包人应当出具书面签收单，内容包括图纸名称、图纸内容、图纸形式、份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲笔签名。

7.3 工程设计文件交付的时间和份数

工程设计文件交付的名称、时间和份数在专用合同条款附件3中约定。

8. 工程设计文件审查

8.1 设计人的工程设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。审查的具体标准应符合法律规定、技术标准要求和本合同约定。

除专用合同条款对期限另有约定外，自发包人收到设计人的工程设计文件以及设计人的通知之日起，发包人对设计人的工程设计文件审查期不超过15天。

发包人不同意工程设计文件的，应以书面形式通知设计人，并说明不符合合同要求的具体内容。设计人应根据发包人的书面说明，对工程设计文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为设计人的工程设计文件已获发包人同意。

8.2 设计人的工程设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，设计人应当严格按照经发包人审查同意的工程设计文件进行修改，如果发包人的修改意见超出或更改了发包人要求，发包人应当根据第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。

8.3 工程（设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在专用合同条款约定的期限内，向政府有关部门报送工程设计文件，设计人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，设计人需按该审查意见修改设计人的工程设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，设计人应根据新提出的发包人要求修改设计人的工程设计文件，发包人应当根据第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。

8.4 发包人需要组织审查会议对工程设计文件进行审查的，审查会议的审查形式和时间安排，在专用合同条款中约定。发包人负责组织工程设计文件审查会议，并承担会议费用及发包人的上级单位、政府有关部门参加的审查会议的费用。

设计人按第7条〔工程设计文件交付〕的约定向发包人提交工程设计文件，有义务参加发包人组织的设计审查会议，向审查者介绍、解答、解释其工程设计文件，并提供有关补充资料。

发包人有义务向设计人提供设计审查会议的批准文件和纪要。设计人有义务按照相关设计审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对工程设计文件进行修改、补充和完善。

8.5 因设计人原因，未能按第7条〔工程设计文件交付〕约定的时间向发包人提交工程设计文件，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及发包人增加费用的，设计人应按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

因发包人原因，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及设计人增加的费用，由发包人承担。

8.6 因设计人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。 

因发包人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。

8.7 工程设计文件的审查，不减轻或免除设计人依据法律应当承担的责任。
9. 施工现场配合服务

9.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应为设计人派赴现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件。

9.2 设计人应当提供设计技术交底、解决施工中设计技术问题和竣工验收服务。如果发包人在专用合同条款约定的施工现场服务时限外仍要求设计人负责上述工作的，发包人应按所需工作量向设计人另行支付服务费用。

10. 合同价款与支付

10.1 合同价款组成

发包人和设计人应当在专用合同条款附件6中明确约定合同价款各组成部分的具体数额，主要包括：

（1）工程设计基本服务费用；

（2）工程设计其他服务费用；

（3）在未签订合同前发包人已经同意或接受或已经使用的设计人为发包人所做的各项工作的相应费用等。

10.2 合同价格形式

发包人和设计人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式： 

（1）单价合同

单价合同是指合同当事人约定以建筑面积（包括地上建筑面积和地下建筑面积）每平方米单价或实际投资总额的一定比例等进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（2）总价合同

总价合同是指合同当事人约定以发包人提供的上一阶段工程设计文件及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（3）其他价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例不应超过合同总价款的20%。预付款的比例由发包人与设计人协商确定，一般不低于合同总价款的20%。

10.3.2 定金或预付款的支付
定金或预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期前专用合同条款约定的期限内支付。

发包人逾期支付定金或预付款超过专用合同条款约定的期限的，设计人有权向发包人发出要求支付定金或预付款的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，设计人有权不开始设计工作或暂停设计工作。

10.4 进度款支付

10.4.1 发包人应当按照专用合同条款附件6约定的付款条件及时向设计人支付进度款。
10.4.2 进度付款的修正

在对已付进度款进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和设计人均有权提出修正申请。经发包人和设计人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

10.5 合同价款的结算与支付

10.5.1 对于采取固定总价形式的合同，发包人应当按照专用合同条款附件6的约定及时支付尾款。

10.5.2 对于采取固定单价形式的合同，发包人与设计人应当按照专用合同条款附件6约定的结算方式及时结清工程设计费，并将结清未支付的款项一次性支付给设计人。

10.5.3 对于采取其他价格形式的，也应按专用合同条款的约定及时结算和支付。

10.6 支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的设计人账户。

11. 工程设计变更与索赔

11.1 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件等，应当向设计人提供书面要求，设计人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当按照发包人要求变更工程设计。

11.2 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件或因提交的设计资料存在错误或作较大修改时，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费，设计人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与发包人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

11.3 如果由于发包人要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使得设计人的设计工作减少，发包人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与设计人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

11.4 基准日期后，与工程设计服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。

11.5 如果发生设计人认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项，除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应于该事项发生后5天内书面通知发包人。除专用合同条款对期限另有约定外，在该事项发生后10天内，设计人应向发包人提供证明设计人要求的书面声明，其中包括设计人关于因该事项引起的合同价款和设计周期的变化的详细计算。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在接到设计人书面声明后的5天内，予以书面答复。逾期未答复的，视为发包人同意设计人关于增加合同价款或延长设计周期的要求。

12. 专业责任与保险

12.1 设计人应运用一切合理的专业技术和经验知识，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。

12.2 除专用合同条款另有约定外，设计人应具有发包人认可的、履行本合同所需要的工程设计责任保险并使其于合同责任期内保持有效。

12.3 工程设计责任保险应承担由于设计人的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。

13. 知识产权

13.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格书以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，设计人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.2 除专用合同条款另有约定外，设计人为实施工程所编制的文件的著作权属于设计人，发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项。未经设计人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。设计人在工程设计时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由设计人承担；因发包人提供的工程设计资料导致侵权的，由发包人承担责任。

13.4 合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣传用的印刷品或其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图片材料。

13.5 除专用合同条款另有约定外，设计人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。

14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款的约定向设计人支付违约金；已开始设计工作的，发包人应按照设计人已完成的实际工作量计算设计费，完成工作量不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费。

14.1.2 发包人未按专用合同条款附件6约定的金额和期限向设计人支付设计费的，应按专用合同条款约定向设计人支付违约金。逾期超过15天时，设计人有权书面通知发包人中止设计工作。自中止设计工作之日起15天内发包人支付相应费用的，设计人应及时根据发包人要求恢复设计工作；自中止设计工作之日起超过15天后发包人支付相应费用的，设计人有权确定重新恢复设计工作的时间，且设计周期相应延长。

14.1.3 发包人的上级或设计审批部门对设计文件不进行审批或本合同工程停建、缓建，发包人应在事件发生之日起15天内按本合同第16条〔合同解除〕的约定向设计人结算并支付设计费。

14.1.4 发包人擅自将设计人的设计文件用于本工程以外的工程或交第三方使用时，应承担相应法律责任，并应赔偿设计人因此遭受的损失。

14.2 设计人违约责任

14.2.1 合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按发包人已支付的定金金额双倍返还给发包人或设计人按照专用合同条款约定向发包人支付违约金。

14.2.2 由于设计人原因，未按专用合同条款附件3约定的时间交付工程设计文件的，应按专用合同条款的约定向发包人支付违约金，前述违约金经双方确认后可在发包人应付设计费中扣减。

14.2.3 设计人对工程设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人原因产生的设计问题造成工程质量事故或其他事故时，设计人除负责采取补救措施外，应当通过所投建设工程设计责任保险向发包人承担赔偿责任或者根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金。

14.2.4 由于设计人原因，工程设计文件超出发包人与设计人书面约定的主要技术指标控制值比例的，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

14.2.5 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的，发包人有权要求设计人解除未经发包人同意的设计分包合同，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

15. 不可抗力 

15.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和设计人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第17条〔争议解决〕的约定处理。

15.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

15.3 不可抗力后果的承担

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程设计应当按照合同约定进行支付。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

16. 合同解除

16.1 发包人与设计人协商一致，可以解除合同。

16.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

（1）设计人工程设计文件存在重大质量问题，经发包人催告后，在合理期限内修改后仍不能满足国家现行深度要求或不能达到合同约定的设计质量要求的，发包人可以解除合同；

（2）发包人未按合同约定支付设计费用，经设计人催告后，在30天内仍未支付的，设计人可以解除合同；

（3）暂停设计期限已连续超过180天，专用合同条款另有约定的除外；

（4）因不可抗力致使合同无法履行；

（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；

（6）因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。

16.3 任何一方因故需解除合同时，应提前30天书面通知对方，对合同中的遗留问题应取得一致意见并形成书面协议。

16.4 合同解除后，发包人除应按第14.1.1项的约定及专用合同条款约定期限内向设计人支付已完工作的设计费外，应当向设计人支付由于非设计人原因合同解除导致设计人增加的设计费用，违约一方应当承担相应的违约责任。

17. 争议解决

17.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.2 调解

合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.3 争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行： 

17.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。 

除专用合同条款另有约定外，评审所发生的费用由发包人和设计人各承担一半。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、技术标准及行业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本事项另行约定。

17.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

17.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

17.5争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。 

第三部分 专用合同条款
说明：本专用合同条款是对“通用合同条款”的补充、细化和约定，应对照通用合同条款中同一编号的条款一起阅读和理解。如果本“专用合同条款”与 “通用合同条款”不一致时，以本“专用合同条款”的约定为准。

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1 合同

1.1.1.8 其他合同文件包括： 协议书、中标通知书、投标文件及其附件，招标文件（含补充通知和答疑），履行合同过程中双方法定代表人（或委托代理人）书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要等资料。 

1.1.3.3 工程设计其他服务：是指发包人根据工程设计实际需要，要求设计人另行提供的服务，包括总体设计服务、主体设计协调服务、采用标准设计和复用设计服务、非标准设备设计文件编制服务等。上述工程设计其他服务均包含在本合同工作内容中，且不另外计费。

1.3 法律 

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计管理条例》；国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章；建设工程批准文件；国家计委、建设部共同颁布的《工程勘察设计收费标准》（[2002] 10号文）。

1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的技术标准包括：中华人民共和国现行国家技术标准规范文件。

1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：  /  ；
提供国外技术标准的名称：  /  ;
提供国外技术标准的份数：  /  ；

提供国外技术标准的时间：  /  ；

提供国外技术标准的费用承担：  /  。
1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：如有，发包人另行发出要求。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按本合同第一部分合同协议书第六条顺序执行。

1.6 联络

1.6.1 发包人和设计人应当在10天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人与设计人联系信息

详见附件11。

1.8 保密

1.8.1设计人在履行本合同过程中获得的发包人或上级单位（或地区政府相关主管部门）或利益相关方的一切非公开资料、档案、文件、信息，包括但不限于基础数据、技术资料和经营资料，编制的可研报告，以及与本合同内容相关的资料、图纸、数据等均为保密信息，设计人应承担保密义务。

1.8.2未经发包人书面同意，设计人不得以任何方式（包括但不限于复制、仿造等手段）将保密信息泄露给本合同以外的任何第三方，不得将保密信息用于本项目以外的其他用途。设计人应严格按照本合同的目的、用途，以合理的方式获悉、使用保密信息，并采取合理的保密措施防止信息的泄露。

1.8.3设计人若违反本保密义务的，设计人应赔偿发包人全部损失，损失范围包括但不限于发包人的名誉损失、直接损失和可得利益的损失，以及诉讼费、保全费、评估费、鉴定费、调查费、公证费、律师费，以及向第三方支付的赔偿、为应对第三方的指控而支付的一切费用等，若设计人泄露发包人或上级单位（或地区政府相关主管部门）或利益相关方资料信息造成严重后果的，发包人有权向公安机关报案。

1.8.4设计人承担保密义务直至本条款中所称的保密信息进入公示领域或发包人将这些保密信息公开为止，保密期限不因本合同终止或履行完毕而终止。

2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.3 发包人其他义务：无。

2.2 发包人代表

详见附件附件11。

发包人对发包人代表的授权范围如下：负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜    。
发包人更换发包人代表的，应当提前3天书面通知设计人。

2.3 发包人决定

2.3.2 发包人应在10天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人 需  配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。
3.1.2 设计人其他义务：①设计人应当无条件参加有关上级审查及根据审查结论负责必要的调整补充。设计人应积极配合发包人及施工单位进行设计交底，现场施工服务，处理有关设计问题和参加施工验收；②若项目需进行设计变更，设计人应当在发包人规定时间内提交设计变更图纸；③设计人应提交完整的设计成果文件，且达到相应阶段的设计深度要求;④设计人需统筹协调全部管线管位及竖向标高设计问题。⑤交通疏导组织方案由设计人进行编制且不再单独计取费用，初步设计方案中须包含专项设计成果。交通疏导组织方案成果需取得交警部门审批通过意见后再报送初步设计技术审查。⑥上级主管部门要求的变更设计人应全力修改直至满足要求且不另外计费；⑦方案未达到发包人或相关审批部门的要求，设计人应全力修改直至满足要求且不另外计费；⑧如遇政府和相关行业主管部门下发的新政策及新要求，设计人应全力修改直至满足要求且不另外计费；⑨如遇发包人公司颁布的标准化文件，设计人应全力修改直至满足要求且不另外计费。

3.1.4设计人应在收到发包人书面提出的建议或者异议后1日内给予书面答复。

3.1.5设计人需保证其所提供的成果内容不含任何违法或侵犯任何第三方的权益，不存在知识产权纠纷，否则按本合同约定承担违约责任及赔偿责任。

3.1.6未经发包人书面许可，设计人不得全部或部分转让合同权利义务，不得转包、分包或使任何第三方代为履行设计人应履行的本合同义务。
3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人

详见附件11。

设计人对项目负责人的授权范围如下：负责本项目设计相关服务等内容。

3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前5天书面通知发包人。

设计人擅自更换项目负责人的违约责任： 签约合同价的10%每人次，发包人有权从应付设计费中扣除相应费用.若设计人根据《海口市人民政府关于做好重要区域规划和重大公共基础设施项目设计改革工作的通知》（海府〔2018〕100号）文件采用直接委托的方式签署合同的，设计人不得擅自变更项目负责人，否则全额退还发包人支付的合同款项并承担签约合同价20%违约金。

    3.2.3 设计人应在收到书面更换通知后 5 天内更换项目负责人。

设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：签约合同价的10%每人次，发包人有权从应付设计费中扣除相应费用。

3.3 设计人人员

3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：合同签订前。

3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：
从应收设计费中扣除相应费用，主要设计负责人按签约合同价的10%每人次，其他各设计人员按签约合同价的10%每人次  。

3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

禁止设计分包的工程包括：    /   。

主体结构、关键性工作的范围：   不可分包  。
    3.4.2设计分包的确定

允许分包的专业工程包括：  /  。

    其他关于分包的约定：   /  。

3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括：   /  。

3.4.4 分包工程设计费支付方式：   /  。

3.5 联合体

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式：   /  。

5. 工程设计要求

5.1 工程设计一般要求

5.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求：满足国家现行有关类似项目设计规范要求及工程施工需要。

设计人须在项目施工过程中按发包人要求进行巡场，并在巡场后及时提供具体巡视意见。

5.1.2.2 工程设计适用的技术标准：国家、行业及海南省、海口市现行技术规范、规定及标准   。

5.1.2.4 工程设计文件的主要技术指标控制值及比例：施工图设计以限额设计为原则，如超过限额的，设计人需无偿对图纸进行调整，以确保工程造价不超过政府批复的概算或发包人书面提出的成本限额内容。

5.3 工程设计文件的要求

5.3.3 工程设计文件深度规定：按通用条款执行  。

5.3.5 建筑物及其功能设施的合理使用寿命年限： 按国家、省市相关法律、技术标准规定 。

6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：本合同生效后10日内。

合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：施工图设计等各阶段设计完成时间。
6.1.2 工程设计进度计划的修订

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行。

6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误
因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：    /   。

设计人应在发生进度延误的情形后  / 天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后 /  天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在  / 天内进行审查并书面答复。

6.5 提前交付工程设计文件

6.5.2 提前交付工程设计文件的奖励：    /    。

7. 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：  设计图纸：DWG、WORD、PDF 格式：WORD、PDF 格式。均以光盘形式提供。正式版的设计成果（可编辑CAD文件）需提供给发包人用于后续工程运维或智慧城市，发包人不为此另外支付费用。 

8. 工程设计文件审查

8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过 15 天。

8.3 发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在 15 天内，向政府有关部门（如有）报送工程设计文件。

8.4 工程设计审查形式及时间安排：以相关主管部门及发包人要求为准。
9. 施工现场配合服务

9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：发包人仅负责提供必要的办公条件（不含生活、交通条件），不另外产生或增加设计费用。
9.2 设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后，以项目施工现场需要为准，按发包人要求到施工现场提供配合服务，由此产生的费用由设计人承担，发包人不再另行支付费用，直至项目完成竣工验收。
10. 合同价款与支付

10.2 合同价格形式

（1）单价合同

单价包含的风险范围：  /    。

风险费用的计算方法：   /       。

风险范围以外合同价格的调整方法：  /  。

（2）总价合同

总价包含的风险范围：  /  。

风险费用的计算方法：   /   。

风险范围以外合同价格的调整方法：  /  。

（3）其他价格形式：   /   。  

10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例  /  或预付款的比例  / 。

10.3.2 定金或预付款的支付

定金或预付款的支付时间：  /  ，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期 /  天前支付。

11. 工程设计变更与索赔

11.5 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后 5 天内书面通知发包人。

设计人应在该事项发生后 10 天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。

发包人应在接到设计人书面声明后的 5 天内，予以书面答复。

12. 专业责任与保险

12.2 详见附件12。

13. 知识产权

13.1 关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人所有。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：无限制  。

13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人所有 。
关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：发包人有权自行决定 。
13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：设计人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中，发包人无需另行支付相关费用 。
14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 发包人支付设计人的违约金：  按通用条款14.1、14.2、14.3执行，但需在发包人认为可以承担的前提下，且发包人支付的违约金、赔偿金、利息等总额不超过签约合同价的3%  。

14.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金：逾期一日按应付未付金额的万分之一支付违约金，发包人支付违约金总额不超过签约合同价的5%，但如若发包人认为有其他情况不宜准时支付设计费时，发包人不向设计人支付违约金。
14.2 设计人违约责任

14.2.1 设计人支付发包人的违约金： 按专用条款执行   。

14.2.2 设计人逾期交付工程设计文件的违约金：  5‰*签约合同价/天  。
设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：  /  。
14.2.3 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：  /  。

14.2.4 设计人应对设计成果的准确性负责。因设计原因引起的变更，累计增加的造价超出施工中标总价3%的情形，设计人应向发包人支付签约合同价20%的违约金。由此造成工程变更导致设计费用增加的，设计人不得要求增加设计费或以其他形式向发包人主张费用。
14.2.5 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行转包、分包的违约责任：发包人有权解除合同，设计人按签约合同价的20%向发包人承担违约责任，给发包人造成经济损失的，应承担赔偿责任。

14.2.6设计人配合本项目概预算编制人员工作，对有关内容进行配合协助，并参照行业规范提出见解。设计人应对概预算编制单位或人员提出的问题在36小时响应并内予以答复并对设计成果做出相应调整和修改。每延误一天，相应减收该项目应收设计费的0.5%。

14.2.7施工过程中，设计人员必须按时到施工现场解决设计问题，必须按时参加工地会议。如设计代表未按照发包人的要求到施工现场解决设计问题或缺席工地会议，设计人需向发包人支付5000元/人/次的违约金。发包人有权直接在应付未付设计费中扣除。

14.2.8 设计人保证设计成果属于设计人创作，不存在知识产权纠纷，若如发生知识产权纠纷情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

14.2.9因设计人存在如下情形的，发包人有权解除本合同，设计人应向发包人支付签约合同价20%的违约金，且赔偿发包人的全部损失（直接损失和间接的损失），同时承担发包人所支出的诉讼费、保全费、评估费、鉴定费、调查费、公证费、律师费，以及向第三方支付的赔偿、为应对第三方的指控而支付的一切费用等：

（1）本合同因设计人的原因提前终止、解除或无法履行的；

（2）逾期交付工程设计文件达15日的；

（3）与发包人或项目关联方等单位发生不正当利益输送的；

（4）设计人不具备提供本合同项下服务的资质或授权的；

（5）设计人提交的工程设计文件侵犯任何第三方权利，或含任何违法内容的；

（6）设计人应当在交付工程设计文件后，拒绝或拖延按发包人或发包人指定方通知的合理建设周期时间内提供施工现场配合服务的。

14.2.10当本项目的设计范围包含雨污分流时，若设计人关于雨污分流的设计成果不满足国家规范标准或设计任务书的要求，设计人应立即进行修改直至满足相关的国家规范标准或设计任务书的要求。设计成果经过多次修改仍无法满足相关的标准和要求，或无法使雨污分流得到落实的，设计人除承担赔偿损失及法律责任外，还应支付签约合同价的20%的违约金。由此造成项目管理、进度、投资、质量及信誉等方面严重影响所产生的损失，发包人保留追究设计人责任，解除本合同及上报发包人的上级主管单位的权利。

14.2.11因设计成果违反工程建设强制性标准的，设计人按签约合同价的10%向发包人支付违约金(封顶金额30万元)，发包人从应付设计费中直接扣除。

14.2.12设计人应全面考虑概算批复工程费，并在概算批复工程费范围内进行施工图限额设计，如发包人委托的第三方造价咨询单位依据施工图出具的预算超过概算批复工程费，设计人必须无条件对现有施工图进行合理优化，使第三方造价咨询单位依据施工图出具的预算不超过概算批复工程费，如优化之后仍超出概算批复工程费的，视为设计人违约，设计人应按签约合同价的10%向发包人支付违约金，发包人有权从应付设计费中直接扣除。

支付违约金不能免除设计人继续完善优化图纸的义务，设计人需继续对图纸进行优化，发包人委托第三方造价咨询单位依据继续优化后的施工图出具的预算超过概算批复工程费的，发包人有权单方面解除合同并不承担任何责任，设计人应无条件配合。

14.2.13 项目负责人、设计负责人（如有）、结构设计负责人（如有）需常驻海口市，若委托人要求到现场沟通、会议等 48 小时未到达，视为不常驻海口市。每出现一人次不常驻海口市的情况，设计人应向委托人支付违约金10000元(大写壹万元整)。发包人有权直接在应付未付设计费中扣除。
15. 不可抗力 

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  /  。

15.2不可抗力的通知

本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的义务时，应在不可抗力发生之日起[7]日内通知本合同的其他方，并在不可抗力发生之日起[15]日内向其他方提供由有关部门出具的不可抗力证明。

15.3 不可抗力后果的承担

因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，受影响方可免除部分或全部责任，但法律另有规定的除外，延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

15.4如果因不可抗力的影响致使本合同终止履行的，任何一方均有权终止本合同，并书面通知对方。
16. 合同解除 

16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：
（3）暂停设计期限已连续超过  /  天。

该条在同步适用通用条款及上述情形的基础上增加：

a.一方明确表示或以自己的行为表明不履行主要义务；

b.一方迟延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行；

c.其他根据法律规定或合同约定可以解除合同的情形；

合同的解除不影响其他任何合同延伸义务的继续履行。

16.4 发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为 项目资金已落实到位及满足合同协议书第五条约定的付款条件后30 天内。
17. 争议解决

17.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。  

17.4 仲裁或诉讼

凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方均应友好协商。

协商不成的，通过下列第（2）种方式解决：

（1）临时仲裁

通过仲裁方式解决，仲裁地位于海南自由贸易港，适用海南省仲裁协会《海南自由贸易港临时仲裁规则》。特别约定：

1.1指定机构为【海南省仲裁协会】

1.2仲裁员人数为【】

1.3仲裁语言为【】

1.4合同所适用实体法为【】

（注：当事人可就以上事项作特别约定。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。）

（2）机构仲裁

提交海南国际仲裁院，按照该机构现行有效仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

（3）向[甲方]所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，合同其它部分应继续执行。

18. 其他
18.1设计人被认定为中标无效的，本合同认定无效。

18.2合同履行期间，设计人在本项目外出现失信行为或不良行为记录，且影响本合同履约的，发包人有权解除本合同。
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附件1 工程设计任务书
工程设计任务书
  一、项目概况
（一）工程名称：海口综合保税区海关配套设施提质改造项目

（二）工程地点：海南省澄迈县老城经济开发区南一环路69号
（三）工程性质：改造项目

（四）建设内容：本项目是在保持原有建筑规模、总体规划布局及范围等不变的基础上，对海关配套设施提质改造，以满足海关口岸卡口通行和仓储查验需求。

1.修复和改造卡口检查岛及地磅基础，其中更新卡口地磅设备8套，更新8条货运通道及2条行政通道的智慧化管理系统和设备，新建卡口道路减震缓冲带等。

2.修复公共区域停车场道路面层。
3.监管查验设施改造建筑面积5245㎡，改造外墙及屋面更换、门窗更换、室内空间改造、室内水电改造以及更新地磅等。其中改造1#查验监管仓库1993.00㎡，改造2#查验监管仓库1993.00㎡，改造防疫熏蒸仓473.00㎡，改造1#业务受理处393.00㎡，改造2#业务受理处393.00㎡，更新电子地磅2套。
	拆除改造情况表

	序号
	名称
	改造区域
	拆除内容
	改造新建内容

	1
	卡口
	室外内容
	拆除现状进出口智慧识别系统老旧设备
	更换新型智慧识别系统设备

	
	
	
	拆除现状进出口老旧地磅设备
	更换新型地磅设备

	
	
	
	/
	修复进出口破损老旧检查岛

	
	
	
	/
	进出口增加道路减震缓冲带

	2
	1号业务受理处
	室外内容
	拆除现状外墙钢板外饰面材料
	外墙做防水涂料外饰面

	
	
	
	拆除现状老旧地磅设备
	更换新型地磅设备

	
	
	
	拆除现状排水沟盖板
	更换新排水沟盖板

	
	
	
	/
	背立面出入口位置做路面硬化

	
	
	
	/
	新建围墙

	
	
	室内内容
	拆除现状室内格局布置（包含墙体、门窗）
	根据需求重新布置格局

	
	
	
	拆除现状室内给排水、电气（包含管线及器具）
	更换新给排水、电气管线（包含管线及器具）

	
	
	
	拆除现状室内装修饰面层（包含地面、墙面及吊顶）
	新装修（包含地面、墙面及吊顶）

	
	
	
	拆除现状室内空调
	更新新空调

	3
	2号业务受理处
	室外内容
	拆除现状外墙钢板外饰面材料
	外墙做防水涂料外饰面

	
	
	
	拆除现状老旧地磅设备
	更换新型地磅设备

	
	
	
	拆除现状钢板简易围栏
	新建围墙

	
	
	
	拆除现状排水沟盖板
	更换新排水沟盖板

	
	
	
	/
	背立面出入口位置做路面硬化

	
	
	室内内容
	拆除现状室内格局布置（包含墙体、门窗）
	根据需求重新布置格局

	
	
	
	拆除现状室内给排水、电气（包含管线及器具）
	更换新给排水、电气（包含管线及器具）

	
	
	
	拆除现状室内装修饰面层（包含地面、墙面及吊顶）
	新装修（包含地面、墙面及吊顶）

	
	
	
	拆除现状室内空调
	更新新空调

	4
	1号查验、监管仓库
	室外内容
	拆除现状整体钢板外墙面
	整体更换新外墙钢板墙面

	
	
	
	拆除现状外墙门、窗
	整体更换新门、窗

	
	
	
	拆除现状整体钢板屋面
	整体更换钢板屋面

	
	
	
	拆除现状排水沟盖板
	更换新排水沟盖板

	
	
	
	/
	进出口坡道增加不锈钢护栏及地面面层铺设沥青

	
	
	室内内容
	拆除现状室内办公隔断布置（包含墙体、门窗）
	根据需求重新布置格局

	
	
	
	拆除现状室内电气（包含管线及器具设施）
	更换新电气（包含管线及器具设施）

	
	
	
	拆除现状室内消防（包含管线及器具设施）
	更换新消防（包含管线及器具设施）

	
	
	
	拆除现状监控（包含管线及器具设施）
	更换新监控（包含管线及器具设施）

	
	
	
	/
	地面改造采用环氧地坪

	
	
	
	/
	增加吊顶式空调机组

	5
	2号查验、监管仓库
	室外内容
	拆除现状部分破损钢板外墙面
	更换部分新外墙钢板墙面

	
	
	
	拆除现状外墙门、窗
	整体更换新门、窗

	
	
	
	拆除现状整体钢板屋顶
	整体更换钢板屋面

	
	
	
	拆除现状排水沟盖板
	更换新排水沟盖板

	
	
	
	/
	进出口坡道增加不锈钢护栏及地面面层铺设沥青

	
	
	室内内容
	拆除现状冷库间
	根据需求重新布置格局

	
	
	
	拆除现状室内电气（含管线及器具设施）
	更换新电气（包含管线及器具设施）

	
	
	
	拆除现状室内消防（含管线及器具设施）
	更换新消防（包含管线及器具设施）

	
	
	
	/
	增加新吊顶式空调机组

	
	
	
	拆除现状监控（包含管线及器具设施）
	更换新监控（包含管线及器具设施）

	
	
	
	/
	地面改造采用环氧地坪

	6
	防疫熏蒸仓（检疫处理库厂房）
	室外内容
	拆除现状钢板外墙面
	外墙做涂料外饰面

	
	
	
	拆除现状外墙门、窗
	整体更换新门、窗

	
	
	
	/
	室外入口道路硬化

	
	
	
	拆除现状室内电气（包含管线及器具设施）
	更换新电气（包含管线及器具设施）

	
	
	室内内容
	拆除现状室内给排水（包含管线及器具设施）
	更换新给排水（包含管线及器具设施）

	
	
	
	拆除现状室内装修饰面层（包含地面、墙面）
	新装修（包含地面、墙面）

	7
	公共区域改造
	室外内容
	/
	室外停车场地面面层改造，铺设沥青面层

	装修情况表

	序号
	名称
	改造区域
	位置
	装修内容

	1
	1号2号业务受理处
	建筑外墙
	外墙体
	外墙防水涂料

	
	
	办公室、走廊、计算机房、备勤间、门厅
	内墙体
	白色无机涂料

	
	
	
	地面
	防滑地砖

	
	
	
	踢脚线
	面砖，同相邻地面地砖颜色

	
	
	
	吊顶
	白色无机涂料

	
	
	
	门
	室外大门采用：铝合金平开玻璃门；
计算机机房：钢制防火门；
其他室内采用：钢制防盗门；

	
	
	
	窗
	铝合金推拉窗

	
	
	卫生间
	内墙体
	面砖

	
	
	
	地面
	防滑地砖

	
	
	
	吊顶
	轻钢龙骨方块铝板吊顶

	
	
	
	门
	铝合金平开门

	
	
	
	窗
	铝合金百叶窗

	2
	1号2号查验、监管仓库
	仓库
	门
	侧面采用钢制电动提升门；
前后大门采用不锈钢平移门；

	
	
	
	地面
	耐磨环氧地坪

	
	
	
	窗
	铝合金推拉窗

	3
	防疫熏蒸仓（检疫处理库厂房）
	建筑外墙
	外墙体
	外墙防水涂料

	
	
	检验检疫用房、查验平台
	内墙体
	白色无机涂料

	
	
	
	地面
	防滑地砖

	
	
	
	踢脚线
	面砖，同相邻地面地砖颜色

	
	
	
	吊顶
	白色无机涂料

	
	
	
	门
	室外大门采用：铝合金平开玻璃门；
室内采用：钢制防盗门；

	
	
	
	窗
	铝合金推拉窗

	
	
	卫生间
	内墙体
	面砖

	
	
	
	地面
	防滑地砖

	
	
	
	吊顶
	轻钢龙骨方块铝板吊顶

	
	
	
	门
	铝合金平开门

	
	
	
	窗
	铝合金百叶窗


设计内容
初步设计及概算编制、施工图设计（不含BIM）、各专项设计（装修、标识设计、智能化与弱电类专项设计、抗震支架、加固改造专项设计、屋面工程专项设计等专项方案至施工图）及配合施工全过程设计服务及项目验收、配合建设单位报审等工作。
设计要求
1.应综合考虑拆除改造情况表中的拆除、改造及新建内容进行设计。

2.满足设计深度：

①避免设计图表达不清晰产生误解，避免设计理念无法落实施工；直接影响观感项目应材质、样式、部位标注明确；

②弱电智能化需设计到位，满足土建预埋深度要求，避免出现缺漏项；

③确需进行二次设计的部分，设计方需征得发包人同意，如抗震支架等无需厂家深化部分，设计方需配合完成整体出图；

④设计涉及拆改的，设计单位需出具与原建筑结构交接的处理、加固方案，并给出拆除工程量表。

⑤设计涉及利旧的，需开展现场勘验，核验安全性（开展检测）、适配性（技术参数等匹配）及经济性（对比检测、修复、改造、后期运维等综合成本费用与新建成本）后采用利旧。

3.电子文件要求：电子文件在文件编排组织上要清晰、明确，文件目录要以建筑栋号命名，子目录为各专业电子图纸。建筑相同而栋号不同的仍要分别建立相应的目录，不得以一个目录和一个文件代替。
4.设计人应充分认识到改造项目设计特点，合同总价中已包含一般性的设计修改费用，除非项目非设计方原因发生颠覆性的变化修改（颠覆性的变化修改定义由甲乙双方协商确定），原则上不再增加设计费用。如项目发生颠覆性的变化修改，则设计方依据合同收取设计费。

5.设计院需安排设计人员参加施工阶段各项验收工作。

6.单体建筑的初步设计、施工图设计、设计跟踪服务过程所发生的人工费、设计费、出图费、材料费、管理费、服务费、利润、税金及其它一切有关费用均包含在合同价内，并保证设计文件及资料等通过报批及各项审查。

7.设计人相关负责人（在职一级注册建筑师）在设计、施工阶段应常驻项目所在城市，保证项目相关工作顺利开展和各项会议的出席，直至主体完工（以发包人通知为准）。

8.设计人应派驻相关负责人驻场/驻设代处。包括但不限于以下内容：

项目总负责人按发包人要求参加设计、施工阶段重要会议（如：设计方案汇报/调整会议、设计交底会议、设计变更会议等）；项目工程设计负责人或总协调人或总统筹人（如有）应在项目开展的全过程中保证发包人通知的所有会议的出勤。在设计、施工阶段需对发包人提出问题、项目发现问题，积极配合解决。
设计人在收到中标通知书之日起五天内，应就上述内容提供承诺书（相关人员及内容需与投标文件一致），作为合同附件。

如设计人在履约阶段不满足任务书中要求，将按照合同中相关违约条款处理。

9.应配合及时与产权单位对接、现场调查，并配合出具相关成果。

三、初步设计及施工图设计阶段要求
1.初步设计及施工图设计须通过我司各相关部门审查，经我司审核确认后进入下阶段工作。

2.协助完成初步设计及概算报审工作，包括但不限于：提供初步设计报审文件、通过审查、提供设计出图资质证明和加盖出图章。

3.协助完成图审工作，取得施工图设计文件的图审合格书。

    四、设计成果、设计周期及设计后续配合要求

1.设计成果要求：

乙方提供加盖出图章和注册章的全套初步设计文本6套给发包人（如发包人要求增加份数，不另加费用）；

    设计人提供加盖出图章和注册章的全套施工图蓝图8份给发包人；

须提供所有设计文件电子版，电子文件格式要求：设计图为AutoCAD主流版本可编辑DWG文件及PDF文件；

各专业施工图图纸需要达到《建筑工程设计文件编制深度的规定》的要求深度，并通过施工图审查。

设计人应配合发包人完成各项报审工作，应根据外审单位意见完成图纸修改且达到外审的要求，不算图纸修改工作量。
2.总设计周期为40日历天
3.设计后续配合

包括不限于开展技术交底、图纸会审、工程施工配合、设计变更等工作。
变更设计时，应按要求完成设计变更报告。

    配合发包人招投标部门开展相关工作，包括但不限于：配合招投标提资、答疑等。

预配合发包人预决算审计部门开展相关工作，包括但不限于配合预决算提资、答疑等。

配合各专项深化设计单位开展相关工作，包括但不限于：配合深化设计提资、答疑、审核确认深化设计图等。
附件2 发包人向设计人提交有关资料及文件一览表
发包人向设计人提交有关资料及文件一览表

	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	
	
	
	 

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


（上表内容仅供参考，发包人和设计人应当根据项目具体情况详细列举）
附件3 设计人向发包人交付的工程设计文件目录

设计人向发包人交付的工程设计文件目录

	序号
	资料及文件

名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	
	
	
	由于其他非设计人原因导 致提交设计成果条件不成熟，则设计人提交成果时间相应顺延。

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


特别约定：

1.在发包人所提供的设计资料（含设计确认单、规划部门批文、政府各部门批文等）能满足设计人进行各阶段设计的前提下开始计算各阶段的设计时间。

2.上述设计时间不包括法定的节假日。

3.图纸交付地点：设计人工作地（或发包人指定地）。发包人要求设计人提供电子版设计文件时，设计人有权对电子版设计文件采取加密、设置访问权限、限期使用等保护措施。
4.如发包人要求提供超过合同约定份数的工程设计文件，则设计人仍应按发包人的要求提供，但发包人应向设计人支付工本费。

附件4 设计人主要设计人员表             

设计人主要设计人员表

附件5 设计进度表
设计进度表

	序号
	阶段
	提交日期
	有关事宜

	1
	
	
	由于其他非设计人原因，导致提交设计成果条件不成熟 ，设计人提交成果时间相应顺延。

	2
	
	
	


附件6 设计费明细及支付方式
设计费明细及支付方式
详见合同协议书条款

附件7 设计变更计费依据和方法             

设计变更计费依据和方法

详见合同协议书条款

附件8 项目负责人资质证书
项目负责人资质证书
附件9 廉政协议书
廉政协议书

发包人： 海口市恒慧基础建设有限公司 

设计人：      
为加强廉政建设，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保障顺畅的商业秩序和公平的商业环境，确保双方工作人员在合同履行过程中廉洁自律、诚实守信，保护双方的合法权益，经双方协定，签订本廉政协议书。

第一条 发包人与设计人双方责任

（一）严格遵守国家法律法规以及廉政建设方面的有关规定。

（二）严格遵守《廉政制度》相关规定。

（三）自确定合同主体、签订合同直至合同履行结束全过程，设计人和发包人双方应全面履行合同内容及廉政协议的各项规定，自觉按合同办事。

（四）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则，法律认定另有说明规定的商业秘密和合同文件除外。

（五）在业务活动中发现对方有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的应向其上级主管部门或纪检监察部门举报。

第二条 发包人责任

发包人单位及工作人员在合同签订及履行过程中应做到：

（一）严格遵守廉洁从业各项规定，不得以任何形式向设计人索取和收受不正当利益，包括但不限于金钱和实物（如回扣、佣金、股份、股东资格、债券、促销费、赞助费、广告宣传费、劳务费、红包、礼金、含有金额的会员卡、代币卡/券、旅游费用、就业机会、项目机会、各种高档生活用品、奢侈消费品、工艺品、收藏品、房屋、车辆、减免债务、提供担保、免费娱乐、旅游、考察、提供房屋装修、借贷款项、借用物品、特殊待遇等财产性或者非财产性利益等）。

（二）不得在设计人单位及设计人所属单位报销任何应由发包人单位或个人支付的费用；

（三）不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动；

（四）除合同特别约定外，不得向设计人推销或指定使用各种材料及设备等。

第三条 设计人责任

设计人单位及所属工作人员在合同签订及履行过程中应做到：

（一）不得向发包人工作人员及第三方赠送礼品、礼金、有价证券、支付凭证等金钱或实物；

（三）不得为发包人单位或个人购置或者提供通信工具、交通工具、家电、高档办公用品等；

（三）不得以任何形式、理由为发包人和相关单位报销应由发包人单位或工作人员支付的费用；

（四）不得组织有可能影响发包人工作人员履行公职职责或可能影响产品质量、廉政建设的宴请、旅游等各种高消费娱乐活动。

（五）不得为发包人工作人员住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

（六）如遇到发包人工作人员向设计人单位或个人索要任何不正当利益时，设计人单位或个人有义务向发包人举报。

第四条 违约责任

（一）发包人工作人员有违反本协议书责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定，追究相关法律责任。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给设计人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）设计人工作人员或所属单位人员有违反本协议书责任行为的，发包人有权要求设计人承担签约合同价30%的违约金；违约情况严重而被当地纪检、监察、检察机关立案调查的，除追究设计人的上述责任外，发包人有权终止与设计人签订的合作合同；违约金不足以弥补给发包人造成的实际经济损失的，设计人应当赔偿给发包人造成的实际经济损失。

（三）双方约定：本协议书由发包人与设计人双方上级主管部门担任监督单位。违约情况发生下由双方监督单位对本协议书履行情况进行检查，提出在本承诺书规定范围内的裁定意见。  

第五条 本协议书作为主合同的附件，与主合同具有同等法律效力，经双方盖章签字后生效。

第六条 本协议书的有效期与主合同的有效期一致。

第七条 未尽事宜，由双方协商解决。

	发包人：海口市恒慧基础建设有限公司（盖章）
	设计人：（盖章）

	法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）


	法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）



	签订日期：     年     月      日


附件10 保密承诺函
保密承诺函

致： 海口市恒慧基础建设有限公司
我司受海口市恒慧基础建设有限公司（以下简称“委托人”）委托，负责海口市综合保税区海关配套设施提质改造项目设计工作，我司在此承诺：

保密信息是指在履行本合同过程中获得的委托人及利益相关方的一切非公开资料、信息，包括但不限于关于本项目的基础资料及数据，以及本合同内容等，我司对保密信息负有保密义务，我司承诺不以任何方式（包括但不限于复制、仿造等）将保密信息泄露给本合同以外的任何人，不将保密信息用于本项目以外的其他用途。

我司承担保密义务直至本条款中所称的保密信息进入公示领域或委托人将这些保密信息公开为止，不因本合同终止或履行完毕而终止。

3、我司充分了解并知悉，若违反前述承诺，将会损害委托人利益，给委托人带来严重的经济损失或负面影响，我司承担由此引起的所有责任和经济损失，委托人有权依据本承诺函追究我司责任。同时我司愿意承担因违反前述承诺及约定，导致委托人支出的诉讼费、保全费、评估费、鉴定费、调查费、公证费、律师费，以及向第三方支付的赔偿、为应对第三方的指控而支付的一切费用等。 

 承诺人名称：           

                          日 期：      年   月   日

附件11 发包人及设计人相关信息表
发包人及设计人相关信息表

	
	
	发包人
	设计人

	联系人
	姓名
	王晓慧
	

	
	电话
	13648623600
	

	
	地址
	海南省澄迈县南一环路69号联检大楼551
	

	
	邮箱
	/
	

	项目代表（项目负责人）
	姓名
	梁彦超
	

	
	执业资格及等级
	/
	

	
	注册证书号
	/
	

	
	电话
	18389944456
	

	
	邮箱
	/
	

	
	地址
	海南省澄迈县南一环路69号联检大楼551
	


附件12 专用条款补充说明
专用条款补充说明

	对应条款序号
	补充说明内容

	第三部分专用合同条款

12. 专业责任与保险

12.2
	设计人   不需有发包人认可的工程设计责任保险。


附件13 “党建共建”活动协议书
“党建共建”活动协议书

发包人：海口市恒慧基础建设有限公司

设计人：    公司  
为深入贯彻落实党中央和上级党组织相关精神，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和中共党员先锋模范作用，深化企业合作，相互学习，共同提高，经双方商议决定，开展“党建共建”活动。
一、共建目标

通过“党建共建”活动，全面推进党组织建设，搭建党建共建平台，增强党组织凝聚力，加强党员的党性锻炼，形成“共建组织、共抓队伍、共享资源、共谋发展”的党建工作新格局。争取在党组织建设活动方面取得新突破；在深化企业合作方面取得新提升；在树立企业文化新风方面取得新进步；在企业“党建共建”活动中树立新典型。

二、共建内容和措施

1.建立“党建共建”机制。双方通过共建活动，共同落实上级党组织关于“两学一做”、党史学习教育及其他党建活动的相关内容；通过开展专项调研活动，共同探讨党组织建设和发展的新课题；加强开展党员党课培训，共同提升党组织和党员素质和能力。

2.互动开展组织生活。结合共建专项活动，共享党建工作信息，交流党建工作经验，优势互补，实现党建与业务合作良性互动；每年组织2次以上有意义、有特色的党员活动；年末开展“党建共建”总结会，系统总结活动经验；形成与工会、共青团、其他社会组织，以及群众间的联动，积极参与社会慈善和公益事业。“党建共建”活动形成常态化的机制。

3.建立工作责任机制。双方成立共建工作联系小组，建立工作例会制度，制定共建工作规划和阶段工作计划，定期研讨解决项目建设过程的新情况、新问题，双方充分利用本单位的党建资源，努力提高共建工作的内涵。

三、共建要求

1.组织领导。为确保共建活动顺利开展，双方明确分管领导，牵头协调共建工作开展，并设立共建联络员。

2.精心部署。开展共建活动，既是提高各自党建工作水平的重要途径，也是促进企业共同发展的有效途径。双方应进一步提高思想认识，精心研究共建方案、落实共建措施，确保共建活动扎实有序开展。

3.讲究成效。坚持从实际出发，探索开展共建活动方式和载体，办实事、办好事、求实效。

4.加强宣传。充分利用各自平台内的宣传媒介，进一步加强宣传，营造浓厚的党建氛围，扩大“党建共建”的影响力。

四、组织事项

1.双方各自成立“党建共建”协调小组，确定专人负责。

2.本协议未尽事宜，由甲、乙双方在共建过程中根据发展形势和实际需求再行协商。

3.本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

      公司                                

代表人：                               

      公司    
代表人：                      

签署日期：    年     月    日

附件14：履约保函格式
履约保函
（独立保函）

保函编号：

查询码：
发包人名称：
鉴于发包人名称（以下简称“发包人”）与设计人名称（以下称“设计人”） 于     年     月     日就 工程名称 （下称“本项目”）设计及有关事项协商一致共同签订《         合同》（下称“基础合同”）。我方愿以设计人为被担保人，就设计人履行基础合同约定之义务，向你方提供无条件、不可撤销、不可转让、见索即付的独立保函（以下简称“本保函”）。
1.本保函最高担保金额：人民币（大写）     (¥     )。
2.本保函有效期自开立之日起至 年 月 日止。
3.在本保函有效期内，因设计人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的索赔通知书后（无须你方提出任何证明或证据），在7日内无条件支付。你方书面索赔通知书即为我方付款要求之单据。索赔通知书送达地址如下：

收件人：    
电话：    
地址：    
4.你方和设计人约定变更基础合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。
5.与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。 

6.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可向本项目所在地人民法院提起诉讼解决。

7.本保函自我方法定代表人 （或其授权代理人） 签字并加盖公章之日起生效。

担保人名称：     （盖单位章）
法定代表人或其授权代理人：     （签字或盖章）
地址：                        邮政编码：     
电话：                传真：     
开立时间：     年     月      日
6

